

Ingeniería en Informática

INACAP

TecnoSur: Dirección Estratégica de Proyectos

“Estrategia, control e innovación”

Integrantes: Angel Chacón, John Esparza

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Gestión Estratégica en Proyectos TI

Evaluación: Unidad 2 — Caso de estudio PMO

Profesor: **Vedran Hrvoj Tomicic Cantizano**

Fecha: 25/05/2026

Tabla de Contenido

1. Introducción.....	3
2. Problemática.....	3
3. Desarrollo del caso.....	4
3.1 Identificación de proyectos, programas y portafolios.....	4
3.2 Diferencia entre proyecto y programa.....	5
3.3 Modelo de administración de portafolio.....	5
3.4 Propuesta grupal sobre PMO.....	6
3.5 Ventajas y desventajas de implementar una PMO.....	7
3.6 Función y estructura de la PMO en TecnoSur SpA.....	7
3.7 Análisis ético y toma de decisiones.....	8
4. Conclusión.....	8
5. Bibliografía.....	9
6. Uso de Inteligencia Artificial.....	9

1. Introducción

El crecimiento acelerado de las organizaciones tecnológicas suele traer consigo un desafío que muchas veces pasa desapercibido hasta que se vuelve crítico: la incapacidad de gestionar de forma ordenada y estratégica el creciente número de iniciativas que se ejecutan en paralelo. A medida que una empresa pasa de administrar uno o dos proyectos a coordinar múltiples desarrollos simultáneos, las prácticas informales que antes funcionaban dejan de ser suficientes y comienzan a generar retrasos, conflictos por recursos y decisiones poco fundamentadas.

En el presente informe abordamos el caso de la empresa TecnoSur SpA, una organización dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas que actualmente enfrenta dificultades para administrar su cartera de proyectos. A partir de este caso, nos proponemos identificar y diferenciar los conceptos de proyecto, programa y portafolio, evaluar un modelo adecuado de administración de portafolios y proponer la implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) que permita ordenar y profesionalizar la gestión dentro de la empresa.

Consideramos que la gestión de proyectos, programas y portafolios en el ámbito de las Tecnologías de la Información reviste especial importancia, ya que en este sector los recursos son limitados, los plazos suelen ser exigentes y los proyectos compiten constantemente por el mismo talento técnico. Una gestión deficiente no solo afecta la eficiencia operativa, sino que puede comprometer la satisfacción de los clientes, la rentabilidad y la reputación de la organización. Por ello, entendemos que comprender cómo estructurar estratégicamente las iniciativas tecnológicas resulta fundamental para cualquier empresa que aspire a crecer de manera sostenible.

A lo largo de este documento aplicamos los conceptos teóricos de la gestión de portafolios y la función de una PMO al contexto concreto de TecnoSur SpA, con el fin de ofrecer una propuesta realista, fundamentada y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa, abordando además las implicancias éticas y organizacionales asociadas a la toma de decisiones en la priorización de proyectos.

2. Problemática

TecnoSur SpA es una empresa nacional dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para pequeñas y medianas empresas. Durante los últimos tres años ha experimentado un crecimiento acelerado, evolucionando desde la ejecución de proyectos pequeños de desarrollo web hacia la administración simultánea de múltiples iniciativas tecnológicas de mayor complejidad. Al analizar su situación actual, observamos que la empresa mantiene activos un sistema CRM para clientes comerciales, una aplicación móvil para seguimiento de ventas, la migración de su infraestructura local a servicios en la nube, la implementación de un sistema de ciberseguridad para clientes y la automatización de reportes internos mediante inteligencia de negocios.

Sin embargo, identificamos que este crecimiento no ha estado acompañado de una estructura de gestión adecuada, lo que ha derivado en una serie de problemas que afectan el desempeño global de la organización. En primer lugar, los proyectos no cuentan con criterios uniformes de priorización, de modo que las decisiones sobre qué iniciativa atender primero se toman sin un marco objetivo. A esto se suman retrasos frecuentes en la entrega de los productos y una asignación de recursos humanos que se realiza sin planificación formal, generando que distintos proyectos compitan por el mismo talento técnico e incluso que algunas iniciativas se dupliquen.

La situación se agrava por la ausencia de una visión clara del avance global de las iniciativas, lo que impide a la gerencia anticiparse a los problemas y tomar decisiones informadas. Como consecuencia, observamos que las decisiones tienden a adoptarse de forma reactiva,

respondiendo a las urgencias del momento en lugar de obedecer a una estrategia definida. En el fondo, el problema central que detectamos radica en que la empresa no dispone de una estructura formal para gestionar sus programas y portafolios, careciendo de un ente que ordene, supervise y alinee las iniciativas con los objetivos estratégicos del negocio.

Frente a este escenario, la gerencia general de TecnoSur SpA se encuentra evaluando la creación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) que permita establecer criterios claros de priorización, optimizar el uso de los recursos, mejorar el seguimiento de los proyectos y, en definitiva, transformar una gestión reactiva y desordenada en una administración estratégica, ordenada y sostenible. Es precisamente esta necesidad la que desarrollamos a lo largo del presente informe, analizando el caso y proponiendo una solución fundamentada.

3. Desarrollo del caso

3.1 Identificación de proyectos, programas y portafolios

Al analizar las iniciativas activas de TecnoSur SpA, clasificamos cada una según corresponda a un proyecto, un programa o un portafolio. Un proyecto es un esfuerzo temporal con un objetivo y alcance definidos; un programa agrupa proyectos relacionados que persiguen un beneficio común; y un portafolio reúne todos los proyectos y programas de la organización alineados a sus objetivos estratégicos. Sobre esa base, proponemos la siguiente clasificación:

Iniciativa	Clasificación	Justificación
Sistema CRM para clientes comerciales	Proyecto	Tiene un objetivo específico, alcance definido y un entregable concreto orientado a la gestión comercial.
Aplicación móvil para seguimiento de ventas	Proyecto	Esfuerzo temporal con resultado puntual, enfocado en apoyar la fuerza de ventas.
Migración de infraestructura local a servicios cloud	Proyecto	Iniciativa acotada con inicio, fin y entregable técnico claramente identificable.
Sistema de ciberseguridad para clientes	Proyecto	Posee alcance y resultado definidos, orientado a proteger a los clientes de la empresa.
Automatización de reportes mediante inteligencia de negocios	Proyecto	Desarrollo específico con un entregable interno concreto.
Transformación digital comercial	Programa	Agrupar el CRM y la aplicación móvil de ventas, ya que ambos proyectos comparten el beneficio común de fortalecer la gestión comercial.
Modernización tecnológica e infraestructura segura	Programa	Reúne la migración a la nube y el sistema de ciberseguridad, pues juntos buscan robustecer y proteger la plataforma tecnológica.

Iniciativa	Clasificación	Justificación
Portafolio estratégico TI de TecnoSur SpA	Portafolio	Contiene todos los proyectos y programas anteriores, alineándolos con los objetivos estratégicos de crecimiento y competitividad de la empresa.

De esta forma, evidenciamos que TecnoSur SpA no solo ejecuta proyectos aislados, sino que estos pueden organizarse en programas y, en conjunto, conformar un portafolio que debería gestionarse de manera coordinada.

3.2 Diferencia entre proyecto y programa

A partir del caso, distinguimos claramente estos conceptos. Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un fin definidos, un alcance acotado, recursos asignados y entregables concretos; por ejemplo, el desarrollo de la aplicación móvil para seguimiento de ventas constituye un proyecto, pues una vez entregada y puesta en marcha, el esfuerzo concluye. Un programa, en cambio, agrupa varios proyectos relacionados entre sí que se gestionan de manera coordinada para obtener beneficios que no se lograrían administrándolos por separado.

Aplicado a TecnoSur SpA, el programa “Transformación digital comercial” integra el sistema CRM y la aplicación móvil de ventas: ambos son proyectos independientes, pero al gestionarlos en conjunto se potencia un beneficio común, que es mejorar integralmente la relación con los clientes y la gestión comercial. La diferencia esencial, entonces, es de alcance y propósito: el proyecto entrega un producto puntual, mientras que el programa busca un beneficio estratégico mayor a través de la coordinación de varios proyectos. Por encima de ambos se sitúa el portafolio, que agrupa todos los proyectos y programas para cumplir los objetivos estratégicos globales de la organización.

3.3 Modelo de administración de portafolio

Para TecnoSur SpA proponemos adoptar un modelo de administración de portafolio basado en priorización estratégica multicriterio, en el cual cada iniciativa se evalúa y ordena según un conjunto de factores ponderados en lugar de atender únicamente a la urgencia del momento. Los criterios que recomendamos considerar son la alineación con los objetivos estratégicos de la empresa, el valor o beneficio esperado, el nivel de riesgo, el costo, la urgencia, la disponibilidad de recursos y el impacto en los clientes.

Bajo este modelo, cada proyecto recibiría una puntuación en función de dichos criterios, lo que permitiría a la gerencia tomar decisiones objetivas sobre qué iniciativas ejecutar primero, cuáles posponer y cuáles descartar. Consideramos que este modelo es el más adecuado para TecnoSur SpA porque ataca directamente sus problemas actuales: elimina la falta de criterios uniformes de priorización, reduce la duplicación de iniciativas al evaluarlas comparativamente y ordena la asignación de recursos según el valor estratégico real de cada proyecto, reemplazando así la toma de decisiones reactiva por una gestión planificada y fundamentada.

Para que el modelo sea operativo, proponemos asignar una ponderación a cada criterio según su importancia estratégica para la empresa. La siguiente tabla resume la matriz de ponderaciones sugerida:

Criterio de evaluación	Ponderación
Alineación con los objetivos estratégicos	25 %
Valor o beneficio esperado	20 %
Impacto en los clientes	15 %
Nivel de riesgo (inverso)	15 %
Costo (inverso)	10 %
Urgencia	10 %
Disponibilidad de recursos	5 %
Total	100 %

Aplicando esta matriz, cada iniciativa recibe una calificación de 1 a 100 por criterio, que luego se multiplica por su ponderación para obtener un puntaje ponderado total. A modo de ejemplo ilustrativo, una evaluación de la cartera actual de TecnoSur SpA podría arrojar el siguiente ordenamiento de prioridades:

Iniciativa	Puntaje ponderado (1-100)	Prioridad
Sistema de ciberseguridad para clientes	88	1 — Alta
Sistema CRM para clientes comerciales	82	2 — Alta
Migración de infraestructura a la nube	76	3 — Media-alta
Aplicación móvil para seguimiento de ventas	68	4 — Media
Automatización de reportes (BI)	54	5 — Baja

Los valores anteriores son ilustrativos y deberían validarse con la gerencia, pero permiten visualizar el modelo en acción: el sistema de ciberseguridad encabeza la prioridad por su alta alineación estratégica e impacto en clientes, mientras que la automatización de reportes internos, pese a ser útil, queda al final por su menor valor estratégico relativo. De este modo, la priorización deja de depender de la urgencia percibida y pasa a sustentarse en evidencia comparable y trazable.

3.4 Propuesta grupal sobre PMO

Proponemos para TecnoSur SpA la implementación de una PMO de tipo directivo o de control, situada en una etapa intermedia entre una PMO meramente de apoyo y una totalmente directiva. Esta elección responde a que la empresa necesita más que recomendaciones: requiere estandarizar metodologías, supervisar activamente la cartera y tener autoridad para priorizar iniciativas, pero sin caer de inmediato en una estructura excesivamente rígida que genere resistencia en una organización que aún no tiene cultura de gestión formal.

Las funciones principales de esta PMO serían establecer y mantener criterios uniformes de priorización, supervisar el avance global del portafolio, estandarizar las metodologías de gestión de proyectos, controlar riesgos, costos y plazos, gestionar la documentación y elaborar reportes periódicos para la gerencia. En cuanto a su estructura organizacional, la PMO dependería directamente de la gerencia general y coordinaría a los equipos de proyecto. Proponemos los siguientes roles mínimos:

Rol	Función
Director de PMO	Supervisa la cartera completa de proyectos y programas, define criterios de priorización y reporta directamente a la gerencia general.
Jefe de proyecto	Gestiona el alcance, el tiempo, los costos y los riesgos de cada proyecto a su cargo.
Analista de portafolio	Evalúa indicadores, aplica el modelo de priorización y monitorea el avance de las iniciativas.
Equipo técnico	Ejecuta las actividades y entregables de cada proyecto.

En cuanto a su relación con la gerencia y los equipos, la PMO actuaría como un puente: traduce los objetivos estratégicos de la gerencia en criterios de priorización y seguimiento, y a la vez entrega a los equipos de proyecto un marco metodológico claro y el respaldo necesario para ejecutar su trabajo de forma ordenada.

3.5 Ventajas y desventajas de implementar una PMO

La implementación de una PMO en TecnoSur SpA traería ventajas significativas. Entre ellas destacamos un mayor control y visibilidad sobre todos los proyectos, una mejor asignación de los recursos humanos, la priorización estratégica de las iniciativas, la reducción de la duplicidad de proyectos y un seguimiento más riguroso de costos, plazos y riesgos. En conjunto, estas ventajas permitirían transformar la gestión reactiva actual en una administración planificada y alineada con los objetivos del negocio.

No obstante, también reconocemos desventajas y desafíos que deben gestionarse. La creación de la PMO implica una mayor carga administrativa y costos iniciales de implementación, además de la necesidad de capacitar al personal en nuevas metodologías. Asimismo, es previsible cierta resistencia al cambio por parte de equipos acostumbrados a trabajar de manera informal, y existe el riesgo de una excesiva burocratización si la oficina no se implementa de forma equilibrada. Consideramos que estas desventajas son superables si la PMO se introduce gradualmente y con un enfoque que privilegie el valor agregado por sobre el control puramente formal.

3.6 Función y estructura de la PMO en TecnoSur SpA

En la práctica, la PMO de TecnoSur SpA funcionaría como el centro de coordinación de toda la actividad de proyectos de la empresa. Su operación se sustentaría en el seguimiento permanente de indicadores de avance, costo y riesgo de cada iniciativa, lo que permitiría detectar desviaciones de manera temprana. A partir del modelo de priorización multicriterio, la PMO ordenaría las iniciativas y asesoraría a la gerencia sobre qué proyectos impulsar según su valor estratégico.

Adicionalmente, la PMO estandarizaría las metodologías de trabajo, de modo que todos los proyectos sigan procesos comunes y comparables; controlaría los riesgos mediante su identificación y monitoreo sistemático; centralizaría la gestión documental para asegurar la trazabilidad de las decisiones; entregaría reportes periódicos a la gerencia para apoyar la toma de decisiones; y brindaría apoyo metodológico a los jefes de proyecto. Finalmente, evaluaría los beneficios obtenidos por cada iniciativa, cerrando el ciclo de gestión y retroalimentando futuras decisiones de priorización. De esta forma, la estructura propuesta no solo ordena la operación actual, sino que instala una capacidad de mejora continua en la organización.

3.7 Análisis ético y toma de decisiones

La administración de portafolios no es una actividad meramente técnica, sino que conlleva importantes implicancias éticas y organizacionales. En el caso de TecnoSur SpA, advertimos que una mala decisión en la priorización de proyectos puede tener consecuencias graves. Por ejemplo, una priorización injustificada —favorecer ciertos proyectos por intereses personales o presiones internas en lugar de criterios objetivos— erosiona la transparencia y la confianza dentro de la organización.

Para ilustrar esta tensión con un caso concreto, supongamos que el cliente que más ingresos aporta a TecnoSur SpA exige que su proyecto de aplicación móvil se ejecute de inmediato, por delante del sistema de ciberseguridad que el modelo de priorización había ubicado en primer lugar. Aquí se enfrentan dos valores: la rentabilidad y la relación comercial de corto plazo, frente a la seguridad de los demás clientes y la integridad del proceso de priorización. Si la PMO cede a la presión y altera el orden sin un fundamento objetivo, sienta un precedente peligroso: convierte el dinero en criterio de prioridad, desprotege a clientes cuya ciberseguridad estaba comprometida y vacía de sentido el modelo recién implementado. Sostenemos que la decisión correcta es mantener el orden definido por los criterios objetivos y, en paralelo, comunicar al cliente de forma transparente las razones técnicas y de riesgo que sustentan esa priorización, buscando alternativas (como ajustar plazos o recursos) sin sacrificar la seguridad ni la equidad entre clientes.

Del mismo modo, un uso ineficiente de los recursos puede derivar en sobrecarga laboral para los equipos técnicos, afectando su bienestar y la calidad del trabajo. La falta de transparencia en las decisiones puede generar desconfianza tanto interna como externa, y en un rubro como el tecnológico, donde la empresa maneja proyectos de ciberseguridad para terceros, una mala gestión podría traducirse en riesgos de seguridad o incumplimientos normativos que comprometan a los clientes. A ello se suma el impacto económico que para la empresa significa invertir recursos en iniciativas mal priorizadas. Por estas razones, sostenemos que la PMO debe operar bajo criterios objetivos, transparentes y documentados, de modo que la priorización de proyectos sea no solo eficiente, sino también ética y responsable con los trabajadores, los clientes y la organización en su conjunto.

4. Conclusión

A lo largo de este informe analizamos el caso de TecnoSur SpA y comprobamos la importancia de diferenciar con claridad los conceptos de proyecto, programa y portafolio. Entendimos que un proyecto entrega un producto puntual, que un programa coordina varios proyectos para alcanzar un beneficio común, y que el portafolio agrupa todas las iniciativas alineándolas con los objetivos estratégicos de la organización. Esta distinción no es solo teórica: aplicada al caso, nos permitió ordenar las iniciativas dispersas de la empresa en una estructura coherente y gestionable.

Constatamos, además, el valor que tiene una PMO en empresas que, como TecnoSur SpA, administran múltiples iniciativas de forma simultánea. La oficina propuesta permite reemplazar una gestión reactiva y desordenada por una administración planificada, con criterios uniformes de priorización, mejor asignación de recursos y un seguimiento riguroso de costos, plazos y riesgos. De este modo, la gestión estratégica del portafolio se traduce en beneficios concretos: mayor eficiencia operativa, reducción de duplicidades y una visión global que facilita la toma de decisiones.

Finalmente, destacamos la relevancia de tomar decisiones éticas y fundamentadas en la priorización de proyectos. Una administración responsable no solo busca la eficiencia, sino también la transparencia, el uso adecuado de los recursos y el resguardo de la confianza de los trabajadores y clientes. En síntesis, concluimos que la implementación de una PMO en TecnoSur SpA, sustentada en un modelo de priorización multicriterio y en principios éticos sólidos, constituye una solución realista y estratégica para acompañar el crecimiento sostenible de la empresa.

5. Bibliografía

Espina González, A. (2024). *Aplicación de la guía PMBOK 7.ª edición a un proyecto de construcción de una vivienda* [Trabajo de fin de máster, Universidad de Valladolid]. Repositorio Documental UVaDOC. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/69028>

Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7.ª ed.). PMI. <https://www.pmi.org/standards/pmbok>

Project Management Institute. (2017). *The standard for portfolio management* (4.ª ed.). PMI. <https://www.pmi.org/standards/portfolio-management>

6. Uso de Inteligencia Artificial

Para la elaboración de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial (IA) como apoyo en el proceso de redacción, organización y revisión del informe. Concretamente, la IA se empleó para estructurar las ideas, mejorar la redacción y la coherencia del texto, y verificar que el informe cumpliera con todos los puntos solicitados en la pauta de evaluación. El análisis del caso de TecnoSur SpA, las decisiones de fondo, la clasificación de las iniciativas, la propuesta de PMO y las conclusiones fueron desarrollados y validados por los integrantes del grupo, quienes revisaron y editaron el contenido para asegurar su pertinencia, precisión y alineación con los objetivos del informe.